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Bulletin Nr. 11 vom 16. November 2017 

 

Liebe Mitglieder des Förderkreises und liebe Geldgeberinnen und Geldgeber 
Liebe Freunde des Projektes Gemeinsam für ein Musikschulhaus 
 
Wir dürfen mit Stolz und Genugtuung vermelden: Wir befinden uns mit dem Werkstatt-Ersatzneubau 
hinter dem historischen Rebbauernhaus auf der Zielgeraden. Bis auf einige Abschlussarbeiten sollten 
die Bauarbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Der Umzug der bisher an der Bahnhofstrasse 
in der ‚Müüsliburg’ benutzten Unterrichtszimmer wird plangemäss in den Sportferien stattfinden. Der 
Unterricht im neuen Werkstattgebäude kann damit Ende Februar 2018 aufgenommen werden. Auch die 
JMOZ wird auf diesen Zeitpunkt hin ihre Übungslokale an die Goethestrasse verlegen. 
 
Die Planung und Realisierung dieses Neubaus haben uns – Vorstand, Projektgruppe und Baukom-
mission – nochmals einiges abverlangt. So gestalteten sich die Anschlussarbeiten zwischen dem neu-
en Treppenhaus und dem Rebbauernhaus in den Details aufwändiger als zunächst angenommen. 
Grund dafür ist die verwinkelte und alte Bausubstanz im Nordteil des Rebbauernhauses. Unerwartete 
Zusatzleistungen sind auch für die notwendig gewordene Sanierung der Kanalisation und die Erfüllung 
von Auflagen betreffend Pflästerung zu finanzieren. -  Ein Teil dieses Mehraufwands wird die Kosten 
der Renovation des Rebbauernhauses zwar reduzieren. Die Zielsumme für das Eigenkapital musste 
aber trotzdem auf CHF 1.721 Mio. angehoben werden. 
 
Die Planung für diese 2.Etappe unseres Projektes ist ebenfalls angelaufen. Wir haben dem AMZ-
Team um Martin Delco und Justine della Casa im Sommer den Auftrag erteilt, ein Vorprojekt auszuar-
beiten und Vorgaben seitens der Denkmalpflege zu klären. Bis im Frühjahr 2018 sollte das Vorprojekt 
inkl. realistische Kostenschätzung vorliegen. Wir rechnen dafür sowie für weitere Anpassungsarbeiten 
im Rebbauernhaus mit rund CHF 50'000 Kosten. 
 
Die Finanzierung ist einigermassen gesichert. Wir haben inzwischen deutlich über CHF 1.1 Mio. an 
Spendengeldern gesammelt: Zusammen mit den Gemeindebeiträgen von Stäfa und Männedorf beträgt 
das eingesetzte Eigenkapital rund CHF 1.675 Mio. Damit werden wir rund 48.5% des gesamten Auf-
wandes aus dem Eigenkapital finanzieren können (Ziel waren und bleiben 50%). Grund genug, Ihnen 
allen wieder einmal ganz herzlich zu danken für Ihre grosszügige Unterstützung.   
 

   
 

Aktuelle Ansichten des Musikschulhauses Stäfa. Gut sichtbar der Ersatzbau Werkstattgebäude mit Treppenanlage hinter dem Rebbauerngebäude. 

 
Reservieren Sie sich bitte schon heute den Samstag, 20.Januar 2018, 10.30 Uhr Wir werden Sie ger-
ne zu einem Apéro mit Besichtigung der neuen Räumlichkeiten im Musikschulzentrum einladen. Die of-
fizielle Einweihung ist auf den Musikschultag 2018 geplant und wird am Samstag, 14. April 2018 statt-
finden. Ein nächstes Benefizkonzert schliesslich wird auf das Frühjahr 2018 geplant – es soll die letzten 
Lücken im Finanzhaushalt schliessen helfen. Auch dazu erhalten Sie rechtzeitig eine Einladung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Projektgruppe Gemeinsam für ein Musikschulhaus und  Vorstand Musikschule Stäfa (MSS) 

 
Stäfa, 15. November 2017 
 
Konto für Spenden: CH03 0070 0110 0043 1308 0 bei der ZKB, Vermerk ‚Musikschulhaus’ 
(Die Finanzierungslücke beträgt Mitte November 2017 noch rund CHF 50'000) 
 
http://www.musikschule-staefa.ch/gemeinsam-fuer-ein-musikschulhaus.html 
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